
Id ADRESSE TEAM-nr. Antal
arbejdsdage

Startdato Slutdato

1 Opstart bygge plads og matrieale modtagelse. 5 dage ti 11-06-19 ma 17-06-19

2 Montering af døre og altaner ranke 45 og 46 10 dage ti 18-06-19 ma 01-07-19

3 Flytning af platform 1 dag? ti 02-07-19 ti 02-07-19

4 Montering af døre og altaner ranke 47 og 48 20 dage on 03-07-19 ti 20-08-19

5 Flytning af platform 1 dag? on 21-08-19 on 21-08-19

6 Montering af døre og altaner ranke 49 og 50 10 dage to 22-08-19 on 04-09-19

7 Flytning af platform 1 dag? to 05-09-19 to 05-09-19

8 Montering af døre og altaner ranke 51 og 52 10 dage fr 06-09-19 to 19-09-19

9 Flytning af platform 1 dag? fr 20-09-19 fr 20-09-19

10 Montering af døre og altaner ranke 53 og 54 10 dage ma 23-09-19 fr 04-10-19

11 Flytning af platform 1 dag? ma 07-10-19 ma 07-10-19

12 Montering af døre og altaner ranke 21 0g 22 30 dage ti 08-10-19 ti 26-11-19

13 Flytning af platform 1 dag? on 27-11-19 on 27-11-19

14 Montering af døre og altaner ranke 23 og 24 40 dage to 28-11-19 ma 03-02-20

15 Flytning af platform 1 dag? ti 04-02-20 ti 04-02-20

16 Montering af døre og altaner ranke 25 og 26 40 dage fr 31-01-20 to 02-04-20

17 Flytning af platform 3 dage fr 03-04-20 ti 07-04-20

18 Montering af døre og altaner ranke 28 og 27 50 dage on 08-04-20 ti 16-06-20

19 Nedtagning af platform og oprydning 4 dage on 17-06-20 ma 22-06-20

20

21 Opstart bygge plads og matrieale modtagelse. 5 dage on 26-06-19 ti 02-07-19

22 Montering af døre og altaner ranke 55 og 44 og 43 11 dage on 03-07-19 on 17-07-19

23 Flytning af platform 1 dag? to 18-07-19 to 18-07-19

24 Montering af døre og altaner ranke 42 og 41 10 dage fr 19-07-19 to 01-08-19

25 Flytning af platform 1 dag? fr 02-08-19 fr 02-08-19

26 Montering af døre og altaner ranke 40 og 39 11 dage ma 05-08-19 ti 27-08-19

27 Flytning af platform 1 dag? on 28-08-19 on 28-08-19

28 Montering af dør og altan ranke 38 og 37 og 56 15 dage to 29-08-19 on 18-09-19

29 Flytning af platform 1 dag? to 19-09-19 to 19-09-19

30 Montering af døre og altaner ranke 36 og 35 50 dage fr 20-09-19 fr 06-12-19

31 Flytning af platform 1 dag? ma 09-12-19 ma 09-12-19

32 Montering af døre og altaner ranke 34 og 33 45 dage ti 10-12-19 ma 02-03-20

33 Flytning af platform 1 dag? ti 03-03-20 ti 03-03-20

34 Montering af døre og altaner ranke 32 og 31 50 dage on 04-03-20 ti 12-05-20

35 Flytning af platform 1 dag? on 13-05-20 on 13-05-20

36 Montering af døre og altaner ranke 30 og 29 50 dage to 14-05-20 on 22-07-20

37 Nedtagning af platform og oprydning 4 dage to 23-07-20 ti 28-07-20

38

39 Opsætning af platform og opstart 3 dage ma 15-07-19 on 17-07-19

40 Montering af døre og altaner ranke 11 20 dage to 18-07-19 on 21-08-19

41 Flytning af platform 1 dag? to 22-08-19 to 22-08-19

42 Montering af døre og altaner ranke 12 20 dage fr 23-08-19 to 19-09-19

43 Flytning af platform 1 dag? fr 20-09-19 fr 20-09-19

44 Montering af døre og altaner ranke 13 og 14 40 dage ma 23-09-19 fr 22-11-19

45 Flytning af platform 1 dag? ma 25-11-19 ma 25-11-19

46 Montering af døre og altaner ranke 15 og 16 40 dage ti 26-11-19 fr 31-01-20

47 Flytning af platform 1 dag? ma 03-02-20 ma 03-02-20

48 Montering af døre og altaner ranke 17 og 18 43 dage ti 04-02-20 to 09-04-20

49 Flytning af platform 1 dag? fr 10-04-20 fr 10-04-20

50 Montering af døre og altaner ranke 19 20 dage ma 13-04-20 fr 08-05-20

51 Flytning af platform 1 dag? ma 11-05-20 ma 11-05-20

Opstart bygge plads og matrieale modtagelse.

Montering af døre og altaner ranke 45 og 46 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 47 og 48 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 49 og 50

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 51 og 52 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 53 og 54

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 21 0g 22

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 23 og 24 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 25 og 26

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 28 og 27 

Nedtagning af platform og oprydning 

Opstart bygge plads og matrieale modtagelse.

Montering af døre og altaner ranke 55 og 44 og 43

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 42 og 41

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 40 og 39

Flytning af platform

Montering af dør og altan ranke 38 og 37 og 56 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 36 og 35 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 34 og 33

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 32 og 31 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 30 og 29

Nedtagning af platform og oprydning 

Opsætning af platform og opstart 

Montering af døre og altaner ranke 11 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 12 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 13 og 14 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 15 og 16 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 17 og 18 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 19

Flytning af platform
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Tidsplan for altanmontage SAGSNAVN

Side 1

Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig og ekstraarbejde.

Dato: ti 11-06-19



Id ADRESSE TEAM-nr. Antal
arbejdsdage

Startdato Slutdato

52 Montering af døre og altaner ranke 20 20 dage ti 12-05-20 ma 08-06-20

53 Nedtagning af platform og oprydning 4 dage ti 09-06-20 fr 12-06-20

54

55 Opsætning af platform og opstart 3 dage ma 15-07-19 on 17-07-19

56 Montering af døre og altaner ranke 1 og 2 40 dage to 18-07-19 on 25-09-19

57 Flytning af platform 1 dag? to 26-09-19 to 26-09-19

58 Montering af døre og altaner ranke 3 og 4 40 dage fr 27-09-19 to 28-11-19

59 Flytning af platform 1 dag? fr 29-11-19 fr 29-11-19

60 Montering af døre og altaner ranke 5 og 6 40 dage ma 02-12-19 on 05-02-20

61 Flytning af platform 1 dag? to 06-02-20 to 06-02-20

62 Montering af døre og altaner ranke 7 og 8 40 dage fr 07-02-20 to 09-04-20

63 Flytning af platform 1 dag? fr 10-04-20 fr 10-04-20

64 Montering af døre og altaner ranke 9 og 10 40 dage ma 13-04-20 fr 05-06-20

65 Nedtagning af platform og oprydning 4 dage ma 08-06-20 to 11-06-20

66 Aflevering og mangeludbedring 3 dage ma 03-08-20 on 05-08-20

Montering af døre og altaner ranke 20

Nedtagning af platform og oprydning 

Opsætning af platform og opstart 

Montering af døre og altaner ranke 1 og 2 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 3 og 4

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 5 og 6 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 7 og 8

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 9 og 10 

Nedtagning af platform og oprydning 

Aflevering og mangeludbedring 
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Dato: ti 11-06-19



Id ADRESSE

1 Opstart bygge plads og matrieale modtagelse.

2 Montering af døre og altaner ranke 45 og 46 

3 Flytning af platform

4 Montering af døre og altaner ranke 47 og 48 

5 Flytning af platform

6 Montering af døre og altaner ranke 49 og 50

7 Flytning af platform

8 Montering af døre og altaner ranke 51 og 52 

9 Flytning af platform

10 Montering af døre og altaner ranke 53 og 54

11 Flytning af platform

12 Montering af døre og altaner ranke 21 0g 22

13 Flytning af platform

14 Montering af døre og altaner ranke 23 og 24 

15 Flytning af platform

16 Montering af døre og altaner ranke 25 og 26

17 Flytning af platform

18 Montering af døre og altaner ranke 28 og 27 

19 Nedtagning af platform og oprydning 

20

21 Opstart bygge plads og matrieale modtagelse.

22 Montering af døre og altaner ranke 55 og 44 og 43

23 Flytning af platform

24 Montering af døre og altaner ranke 42 og 41

25 Flytning af platform

26 Montering af døre og altaner ranke 40 og 39

27 Flytning af platform

28 Montering af dør og altan ranke 38 og 37 og 56 

29 Flytning af platform

30 Montering af døre og altaner ranke 36 og 35 

31 Flytning af platform

32 Montering af døre og altaner ranke 34 og 33

33 Flytning af platform

34 Montering af døre og altaner ranke 32 og 31 

35 Flytning af platform

36 Montering af døre og altaner ranke 30 og 29

37 Nedtagning af platform og oprydning 

38

39 Opsætning af platform og opstart 

40 Montering af døre og altaner ranke 11 

41 Flytning af platform

42 Montering af døre og altaner ranke 12 

43 Flytning af platform

44 Montering af døre og altaner ranke 13 og 14 

45 Flytning af platform

46 Montering af døre og altaner ranke 15 og 16 

47 Flytning af platform

48 Montering af døre og altaner ranke 17 og 18 

49 Flytning af platform

50 Montering af døre og altaner ranke 19

51 Flytning af platform

Opstart bygge plads og matrieale modtagelse.

Montering af døre og altaner ranke 45 og 46 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 47 og 48 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 49 og 50

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 51 og 52 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 53 og 54

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 21 0g 22

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 23 og 24 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 25 og 26

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 28 og 27 

Nedtagning af platform og oprydning 

Opstart bygge plads og matrieale modtagelse.

Montering af døre og altaner ranke 55 og 44 og 43

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 42 og 41

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 40 og 39

Flytning af platform

Montering af dør og altan ranke 38 og 37 og 56 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 36 og 35 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 34 og 33

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 32 og 31 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 30 og 29

Nedtagning af platform og oprydning 

Opsætning af platform og opstart 

Montering af døre og altaner ranke 11 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 12 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 13 og 14 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 15 og 16 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 17 og 18 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 19

Flytning af platform
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Dato: ti 11-06-19



Id ADRESSE

52 Montering af døre og altaner ranke 20

53 Nedtagning af platform og oprydning 

54

55 Opsætning af platform og opstart 

56 Montering af døre og altaner ranke 1 og 2 

57 Flytning af platform

58 Montering af døre og altaner ranke 3 og 4

59 Flytning af platform

60 Montering af døre og altaner ranke 5 og 6 

61 Flytning af platform

62 Montering af døre og altaner ranke 7 og 8

63 Flytning af platform

64 Montering af døre og altaner ranke 9 og 10 

65 Nedtagning af platform og oprydning 

66 Aflevering og mangeludbedring 

Montering af døre og altaner ranke 20

Nedtagning af platform og oprydning 

Opsætning af platform og opstart 

Montering af døre og altaner ranke 1 og 2 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 3 og 4

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 5 og 6 

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 7 og 8

Flytning af platform

Montering af døre og altaner ranke 9 og 10 

Nedtagning af platform og oprydning 

Aflevering og mangeludbedring 
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